

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 14/11/2011

uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 ZHOTOVITEĽ : **EUROVIA SK, a.s.**
so sídlom : **ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
- štatutárny zástupca : Didier René Bossut, predseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ
: Ing. Juraj Dančišin, podpredseda predstavenstva a.s.
a obchodný riaditeľ a.s.
: Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ a.s.
- Zástupca k rokovaniam
vo veciach zmluvných
a výrobných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice, osoba
splnomocnená podpísaním súťažného návrhu a zmluvy
- Bankové spojenie : CREDIT AGRICOL CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.
č.b.ú. : 102062501/8020
IČO : 31651518
IČ DPH : SK 2020490274
- Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Košice I., odd. Sa,
číslo vložky 248/V.
- 1.2 OBJEDNÁVATEĽ : **Dopravný podnik mesta Košice, a.s.**
so sídlom : **Bardejovská č.6, 043 29 Košice**
- zastúpený : Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva
a riaditeľ logistiky a nákupu
: Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva a riaditeľ
marketingu a ekonomiky
: Ing. Slavomír Joščák, člen predstavenstva
: Ing. Róbert Gold, člen predstavenstva
- Zástupca
-vo veciach zmluvných : Ing. Ondrej Turis, poverený riadením úseku
techniky a údržby
-vo veciach technických
a za plnenie zmluvy : Karol Rónay, referent energetiky
-technický dozor : Ing. Vladimír Iľaš, investičný referent
- Bankové spojenie : VÚB, a.s. Košice - mesto
č.b.ú. : 4404-512 / 0200
IČO : 31 701 914
IČ DPH : SK2020488206
Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel
Sa, vložka č.: 559/V

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom tohoto dodatku č.1 je realizácia prác navyiac, resp. menej v zmysle čl.4.4. zmluvy o dielo č. 14/11/2011 na stavbu : „**Oprava odstavnej plochy plniacej stanice CNG**“ v zmysle priložených rozpočtov.
- 2.2. Presný rozsah prác je uvedený v rozpočtoch, ktoré sú súčasťou tohto dodatku č.1.
- 2.3. Dielo realizované v rozsahu podľa bodu 2.1. bude mať základné technické ukazovatele v zmysle platných predpisov.

**III.
Čas plnenia :**

- 3.1. Termín ukončenia plnenia predmetu dodatku č.1 podľa čl. II je nasledovný :
Termín ukončenia prác vrátane prác navyč je: 30.11.2011.

**IV.
Cena**

- 4.1. Cena za práce navyč v zmysle dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1966 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena za práce navyč v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 14/11/2011 bez DPH:	5 805,04 EUR
<u>nerealizované práce v zmysle zmluvy o dielo č. 14/11/2011 bez DPH:</u>	<u>- 3 077,95 EUR</u>
Súčet ceny prác navyč a ceny nerealizovaných prác bez DPH:	2 727,09 EUR
20% DPH	545,42 EUR
Súčet ceny za práce navyč a ceny nerealizovaných prác vrátane DPH:	3 272,51 EUR

Do pôvodnej kapitoly „IV. Cena“ ZMLUVY O DIELO č. 14/11/2011 sa dopĺňa bod:

- 4.5 Ak sa vyskytnú pri preberaní diela vady a nedorobky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať sumu ceny za práce navyč vykonané v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 14/11/2011 a tieto uvoľniť až po odstránení väd a nedorobkov a odovzdaní bezporuchového funkčného diela.

**V.
Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
5.2. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 14/11/2011 zo dňa 14.11.2011.
5.3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
5.4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Košiciach, dňa: 22.11.2011

V Košiciach, dňa: 21.11.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ logistiky a nákupu

.....
Ing. Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice

.....
Ing. Martin Jaš
člen predstavenstva
a riaditeľ marketingu a ekonomiky



EUROVIA SK, s.r.o.
Ostobodňevy 86
040 17 Košice

.....
Ing. Slavomír Joščák
člen predstavenstva

.....
Ing. Róbert Gold
člen predstavenstva

.....
Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 1

ROZPOČET

Stavba: Oprava odstavnej plochy plniacej stanice CNG
 Objekt: Oprava odstavnej plochy CNG
 Dodatok č.1 ku zmluve č. 14/11/2011

JKSO:

Objednávateľ: DPMK, a.s., Košice
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Príloha

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	9a	9b	Cena zrealizov. prác	Cena dodatku	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	9a	9b	A=8+8a+9+9a	B=8b+9b	C=A+B	
1 - ZEMNE PRÁCE																		
1	R	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m ²	m ²	86,000	-53,500	0,000	11,77	0,00	0,00	0,00	2 794,18	-629,70	0,000	382,53	0,00	382,53	
2	R	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m ²	m ²	382,000	0,000	164,000	1,70	0,00	0,00	0,00	649,40	0,00	278,800	649,40	278,80	928,20	
3	R	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	140,400	0,000	61,600	1,79	0,00	0,00	0,00	251,32	0,00	110,264	251,32	110,26	361,58	
4	R	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	m ³	140,400	0,000	61,600	0,54	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	33,264	75,82	33,26	109,08	
5	R	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	140,400	0,000	61,600	3,67	0,00	0,00	0,00	515,27	0,00	226,072	515,27	226,07	741,34	
6	R	18110-1102	Úprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m ²	936,000	0,000	156,000	0,31	0,00	0,00	0,00	290,16	0,00	48,360	290,16	48,36	338,52	
1 872,00										-81,20	85,80	786,24	0,00	42,00	2 577,04	127,80	2 704,84	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																		
7	R	45797-1112	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1:5 šírka do 7,5m	m ²	936,000	0,000	50,000	0,84	0,00	0,00	0,00	786,24	0,00	42,00	786,24	42,00	828,24	
8	R	693 102110	Geomreže TENSAR dvojovosé SS	m ²	468,000	-28,000	0,000	2,90	1 357,20	-81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	
9	R	693 680580	Geotextília polypropylen 500 g/m ² do šírky 880cm	m ²	468,000	0,000	78,000	1,10	514,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	514,80	85,80	600,60	
11 785,02										0,00	1 964,17	5 812,56	0,00	2 557,56	17 597,58	4 521,73	22 119,31	
5 - KOMUNIKÁCIE																		
10	R	56487-1111	Podklad zo štrkdrte hr. 25 cm	m ²	468,000	0,000	78,000	7,57	0,00	0,00	0,00	3 542,76	0,00	590,46	3 542,76	590,46	4 133,22	
11	R	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	m ²	468,000	0,000	78,000	4,85	0,00	0,00	0,00	2 269,80	0,00	378,30	2 269,80	378,30	2 648,10	
12	R	593 811330	Panel cestný IZD 34/10 300x200x15	kus	78,000	0,000	13,000	151,09	11 785,02	0,00	1 964,17	0,00	0,00	0,00	11 785,02	1 964,17	13 749,19	
12.1	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhut. doterajších krytov asfaltovým betonom	t	0,000	0,000	19,860	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,80	0,00	1 588,80		
0,00										0,00	0,00	5 304,58	-2 367,05	458,76	2 937,53	458,76	3 396,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
13	R	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	120,000	0,000	35,000	7,53	0,00	0,00	0,00	903,60	0,00	263,55	903,60	263,55	1 167,15	
14	R	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	134,472	0,000	35,828	0,89	0,00	0,00	0,00	119,68	0,00	31,89	119,68	31,89	151,57	
15	R	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 7 km	t	941,304	0,000	250,796	0,18	0,00	0,00	0,00	169,43	0,00	45,14	169,43	45,14	214,58	
16	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	134,472	-134,472	0,000	5,70	0,00	0,00	0,00	766,49	-766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	R	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	140,400	-140,400	0,000	11,40	0,00	0,00	0,00	1 600,56	-1 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	R	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	430,819	0,000	29,181	4,05	0,00	0,00	0,00	1 744,82	0,00	118,18	1 744,82	118,18	1 863,00	
13 657,02										-81,20	2 049,97	14 697,56	-2 996,75	3 755,07	25 276,65	5 805,04	31 081,69	
Celkom skutočnosť																		
Celkom podľa zmluvy (8+9)																		
Celkom odpočet (8a + 9a)																		
Celkom dodatok (8b+9b)																		
Celkom dodatok+odpočet																		
															28 354,58	-3 077,95	5 805,04	2 727,09