

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 22.04.2021**  
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami :

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b>
	Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zastúpený:	Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva Ing. Jozef Oberuč, člen predstavenstva
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Emil Štofčo, riaditeľ úseku techniky a údržby
vo veciach technických:	Ing. Jozef Fotta, vedúci strediska verejného osvetlenia
IČO:	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH:	SK202048820
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	6610186006/1111
IBAN:	SK36 1111 0000 0066 1018 6006
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 559/V

a

<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>K-TEL, s.r.o.</b>
	Ružová 29, 040 11 Košice
Zastúpený:	Gabriel Kertész - konateľ
IČO:	46 551 077
DIČ:	2023446414
IČ DPH:	SK2023446414
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK11 7500 0000 0040 1552 3398
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 29331/V

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, ktorej predmetom sú zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice, uzatvorenej dňa 22.04.2021, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu nevyčerpania finančného limitu - ceny za zhotovenie diela dohodnutej v čl. 4. ods. 4.1 zmluvy o dielo.

Dodatkom č. 2 sa mení zmluva nasledovne:

**Článok 3, Čas a miesto plnenia – bod 3.1 v pôvodnom znení:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

**Sa nahrádza textom v novom znení:**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa najneskôr do 31.08.2022.

Ostatné zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že dodatok bol uzatvorený nie v tiesni a nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Košiciach, dňa *18. 2. 2022*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Marcel Čop  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Gabriel Kertész  
konateľ  
K-TEL, s.r.o.

Ing. Vladimír Padyšák  
člen predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 1