

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb podľa**  
**§269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**uzatvorený medzi:**

**Objednávateľom :**

Obchodné meno:	<b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b>
Sídlo:	Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zastúpený:	Ing. Richard Majza, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Krempaský, člen predstavenstva
IČO:	31 701 914
IČ DPH:	SK2020488206
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK36 1111 0000 0066 1018 6006

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Poradca:**

Obchodné meno:	<b>PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.</b>
Sídlo:	Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Varga, konateľ spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 40454/B
IČO:	36 356 794
IČ DPH:	SK2022185275
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	SK10 7500 0000 0040 0355 0997

(ďalej len „Poradca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenej 07. 06. 2016 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tohto dodatku je úprava platnosti zmluvy.

### **3. Harmonogram plnenia a platnosť a účinnosť**

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení bod 3.1 v nasledujúcom znení:

„3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania poslednou zo zmluvných strán do 31.12.2018“ z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), nie je možné od zhotoviteľa objektívne požadovať dodržanie termínu odovzdania diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín spracovania a odovzdania diela zhotoviteľom, pričom objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania v rámci projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia.

### 9. Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

9.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú zachované.

9.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 dôkladne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že vyjadruje ich vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

9.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2 (dva).

V Bratislave, dňa... 28.12.2014 .....

V Košiciach, dňa... 29.12.2014 .....

**PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.**

Gaštanová 13  
811 04 Bratislava  
IČO: 36 356 794  
DIČ: 2022185275  
IČ DPH: SK2022185275

.....  
Mgr. Peter Varga, konateľ  
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

**Dopravný podnik mesta Košice,**

6

.....  
Ing. Richard Majza, MBA  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

.....  
Ing. Juraj Krempaský  
člen predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť