
 
Dodatok č. 1  

k Mandátnej zmluve č. 294/2017 zo dňa 18.07.2017 
(ďalej len „dodatok“) 

 
Zmluvné strany :  
Mandant :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.    
Sídlo:    Bardejovská 6, 043 29 Košice   
Štatutárny orgán:  Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva                                                                                                                                                 

IČO:    31 701 914 
DIČ:    2020488206 
IČ DPH :    SK2020488206 
Bankové spojenie :  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.   
Číslo účtu/IBAN :  SK36 1111 0000 0066 1018 6006 
 

( ďalej  len „Mandant“) 
 
a 
 
Mandatár :   EkoAuris PLUS, s. r. o. 
Sídlo:    Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  PhDr. Matúš Džuppa – konateľ 
IČO:    44 882 327 
DIČ:    2022879375 
IČ DPH :    SK2022879375  
Číslo účtu/IBAN :  SK09 0200 0000 0036 3140 6051 
 

( ďalej aj len ako „Mandatár“ ) 
 
 

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení 
tohto dodatku k Mandátnej zmluve č. 294/2017 zo dňa 18.07.2017, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. 
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim 
orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), nie je možné od mandatára objektívne 
požadovať dodržanie termínu ukončenia verejného obstarávania v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín ukončenia verejného obstarávania, pričom 
mandant nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko 
nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania. 
 
 
Článok II. Čas plnenia ods. 1 sa mení takto :  
 

1. Mandatár sa zaväzuje uskutočniť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný predpokladaný termín  
ukončenia : do 31.03.2018. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva 
rovnopisy. 
 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
 Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 294/2017 ostávajú v platnosti. 
 

 
 
V Košiciach, dňa 27.10.2017     V Prešove, dňa 6.11.2017 

Mandant :        Mandatár : 

 
 
 
podpísané       podpísané 
Ing. Richard Majza, MBA     PhDr. Matúš Džuppa 
predseda predstavenstva      konateľ 
a generálny riaditeľ      EkoAuris PLUS, s. r. o. 
Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť         
 
 
 
 
 
podpísané    
Ing. Juraj Krempaský       
člen predstavenstva       
Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť    
 
 
 


